ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДЫБЕНКО 8

Creation & Development

Название задачи	Начало	Окончание
ЖК Ренессанс	Чт 01.11.18	Чт 31.10.19
Устройство кровли паркинга	Пт 01.02.19	Пн 01.07.10
Устройство фасадов, заполнение проемов, монтаж витражей, устройство кровли	Чт 01.11.18	Пн 30.09.19
Жилая часть. Монтаж инженерных сетей, подготовка под чистовую отделку, монтаж дверей	Пн 03.12.18	Пн 30.08.19
Устройство внутренних инженерных сетей	Чт 10.01.19	Ср 31.07.19
Вертикальный транспорт	Пн 03.12.18	Чт 30.05.19
Встроенные помещения	Пн 03.06.19	Пт 30.08.19
Паркинг	Пн 03.12.18	Пт 30.08.19
Благоустройство	Пн 20.05.19	Пн 05.08.19
Наружные сети	Чт 14.02.19	Пт 28.06.19
Сроки выдачи РД по отдельным корректировкам	Ср 30.01.19	Пн 01.04.19
Сдача объекта	Чт 15.08.19	Чт 31.10.19